КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР

хода выполнения работ 
по объекту: Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка
                                         по состоянию на 31.07.2023
	Государственный (муниципальный) заказчик
	Наименование Администрация Анастасиевского сельского поселения
Должность (ФИО полностью) Глава Администрации Андреева Елена Александровна
Тел. городской 8(86341)36747
Тел. сотовый 8 928 135 35 22

	Торги
	Дата размещения электронного аукциона 
Извещение № 0158300008023000001 дата 10.05.2023 г.
Дата проведения аукциона 19.05.2023 г.
Планируемая дата заключения контракта 31.05.2023 г.

	Генподрядчик
	Наименование: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРТА"
Генеральный директор Пазина Анна Викторовна
Тел. сотовый +7 928 113-01-01
Эл. почта apazina@internet.ru


	Проектировщик
	Наименование ИП Гончаренко Сергей Владимирович
Должность (ФИО) индивидуальный предприниматель Гончаренко Сергей Владимирович
Тел. городской -
Тел. сотовый 8 908 503 22 15

	Авторский надзор


	Договор (номер, дата) ___________

Наименование организации _____________

Должность (ФИО)________

Тел. городской___________

Тел. Сотовый____________


	Строительный контроль
	Реквизиты договора (номер, дата) – договор № 2023.669149 от 31.05.2023 г.
Наименование учреждения: ООО «ТаганРемСтройККИТ»

Должность (ФИО): директор Кутняков Виктор Николаевич

Тел. Городской +7 (863) 462-62-95

Тел. Сотовый +7 908 197 41 32

	Технические характеристики объекта (площадь, этажность, вместимость и т.п.) 
	Площадь – 577,2 кв.м.

этажность - нет
кол-во посадочных мест - нет
год постройки - 1969

	Муниципальный контракт 

Дополнительное соглашение
	№ 61290302254/ЭА  дата 31.05.2023 г.
№_______________ дата ________________


	Начало работ (ремонта, проектирования и т.п.). 
	С момента подписания муниципального контракта сторонами

	Срок завершения работ по контракту (ввода в эксплуатацию по ремонту, проектирования).
	30.09.2023 г.

	Стоимость СМР по контракту, руб.
	Общая сумма – 3 697 790,00
ФБ – 0,00
ОБ – 1 992 290,08
МБ – 288 159,92
Внебюджет – 1 417 340,00

	Освоено СМР с начала выполнения работ  по состоянию на _____________, (сумма и процент % от цены контракта), руб.
	Сумма, руб., %

ФБ – 

ОБ –

МБ –

Внебюджет -

	Освоено за (текущий год) (сумма и процент % от объема на текущий год), руб.
	Сумма,  %

ФБ – 

ОБ –

МБ –

Внебюджет –

	В т.ч. за отчетный месяц, руб.
	Сумма,  %

ФБ – 

ОБ –

МБ –

Внебюджет –

	Остаток СМР на _________    
	Сумма -___,  %
ФБ – 

ОБ –

МБ –

Внебюджет –

	Строительная (техническая) готовность объекта, % (нарастающим итогом)
	

	Планируемый лимит СМР  на последующий год (в случае если объект переходящий), руб.
	

	Количество рабочих на объекте
	4


Общее состояние объекта: -- Разборка бетонных оснований, лепных букв, бортовых камней на бетонном основании. Разборка облицовки стен из мраморных плит (горизонтальных поверхностей),  штукатурные работы. 
