                                                             Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» 

за 9 месяцев 2020 года 
	№ 

п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы  бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Дома культуры»
	Администрация Анастасиевского сельского поселения,

МУК «Анастасиевский СДК»
	Х
	X
	Х
	5343,4
	5343,4
	3334,6
	-

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. 

Развитие материально-технической базы сферы культуры
	МУК «Анастасиевский СДК»
	Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В рамках этого приобретены:

-основные средства (роутер для подключения к оптико-волоконной связи, прибор приемно-контрольный для сигнализации);

- материальные запасы (канцтовары и хозяйственные материалы)
	01.01.2020
	31.12.2020
	108,8
	108,8
	87,6
	-

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. 

Развитие культурно-досуговой деятельности
	МУК «Анастасиевский СДК»
	Создание условий для удовлетворения потреб​ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире​ние возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятель​ных коллективов народного творчества
	01.01.2020
	31.12.2020
	4873,9
	4873,9
	3239,1
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт памятников ВОВ
	Администрация Анастасиевского сельского поселения
	Капитальный ремонт обелиска на братской могиле в с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района Ростовской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	360,7
	360,7
	7,9
	

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	X
	X
	X
	Х
	5343,4
	5343,4
	3334,6
	


                  Глава Администрации 
                  Анастасиевского сельского поселения                                                             Е.А. Андреева
                 07.10.2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 149.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 5 343,4 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 343,4 тыс. рублей. За  9  месяцев  2020 года  заключено 36 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1181,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3334,6 тыс. рублей при плане 5 343,4 тыс. рублей,  исполнение составило 62,4%. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.
Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Анастасиевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Дома культуры» (далее – подпрограмма 1).
В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 26.12.2019 №36 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 5 343,4  тыс. рублей. За 9 месяцев  2020 года фактические расходы составили 3334,6  тыс. рублей или 62,4%.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.                      

 По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, уплачены налоги. Изготовлена сметная документации на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт обелиска на братской могиле в с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района Ростовской области» и получена достоверность сметной стоимости.
          По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
