
П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ростовская область)

1. Основные положения

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы (Ростовская область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы

(Ростовская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего

предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта

3.

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области4.

Папушенко М.В.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Ростовской области5.

Кононенко С.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экономического развития Ростовской

области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ростовской области

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП,

превысивших предельные

значения для определения

категорий субъектов МСП

(микро-, малые, средние)

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Папушенко М.В.

Министр

экономического

развития

Ростовской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,80000,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП, превысивших

предельные значения для определения

категорий субъектов МСП (микро-,

малые, средние)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,5500

0,55000,40000,30000,20000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий) фондов

содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов

поручительств)

Миллиар

д рублей

- 7,2700 7,3100

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

18,7100 2024

7,4300 7,42007,3900 7,4100

-

1.1

Отчет о достижении результата регионального проекта.

Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"

составит не менее 7,27 млрд рублей ежегодно.

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

Миллио

н рублей

- 1 397,0

000

1 392,6

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1 518,620

0

2024

1 411,1

000

1 411,1

000

1 412,6

000

1 411,1

000

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

организаций

Отчет о достижении результата предоставления субсидии.

Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу

2030 года составит не менее 1,4 млрд рублей

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен доступ к

льготному лизингу

региональной

лизинговой компании

Миллио

н рублей

- 300,00

00

320,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

340,00

00

345,00

00

330,00

00

335,00

00

-

1.3

Реестр получателей поддержки АО "Региональная лизинговая компания Ростовской области".

Взнос в уставный капитал АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области» позволит расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства

к финансовой поддержке, в том числе к льготному лизингу, ежегодно в количестве не менее 50 лизинговых сделок

2

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и гражданам,

желающим вести

бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

Тысяча

единиц

- 2,6370 2,6370

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

16,2000 2024

2,6370 2,63702,6370 2,6370

-

2.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

среднего

предпринимательства

Отчет о достижении результата предоставления субсидии. Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и

меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес

Обеспечена

деятельность двух

пространств

коллективной работы

"Точка кипения" на

территории г.

Ростова-на-Дону, г.

Новочеркасска

Единица

- 2,0000 2,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

2,0000 2024

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

2.2

Отчет о достижении результата предоставления субсидии.

Обеспечена деятельность единых площадок на территории г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска для взаимодействия представителей сферы образования, науки,

бизнеса – учёных, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов и

т.д.

Обеспечена

деятельность Центра

истинных ценностей

на территории г.

Ростова-на-Дону

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

2.3

Отчет о достижении результата предоставления субсидии.Ежегодно из средств областного бюджета на обеспечение деятельности Центра истинных ценностей

предоставляется субсидия АНО МФК «РРАПП». Деятельность Центра истинных ценностей способствует формированию инновационного и креативного образа

мышления у детей, молодежи и начинающих предпринимателей Ростовской области

Созданы и (или)

сохранены рабочие

места в году

предоставления

Единица

- 10,000

0

10,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

10,0000 2024

10,000

0

10,000

0

10,000

0

10,000

0

-

2.4



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

субсидии (включая

индивидуальных

предпринимателей на

ранней стадии их

деятельности и (или)

физических лиц, не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями,

и применяющих

специальный

налоговый режим

"Налог на

профессиональный

доход") субъектами

малого

предпринимательства,

получившими

государственную

поддержку, по

состоянию на 31

декабря года

получения субсидии

Отчет о достижении результата предоставления субсидии.

Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора.

Субъекты малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеры

Единица

- 5,0000 5,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

5,0000 2024

5,0000 5,00005,0000 5,0000

-

2.5



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

заключили

экспортные

контракты по

результатам услуг

АНО "Центр

поддержки экспорта"

Отчет о достижении результата предоставления субсидии.

Реализован комплекс мер по развитию регионального центра экспорта за счет средств областного бюджета.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

1.1

212 167,40212 167,40 212 167,400,00 0,00 636 502,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

212 167,40212 167,40 212 167,400,00 0,00 636 502,200,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

212 167,40212 167,40 212 167,400,00 0,00 636 502,200,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

доступ к льготному лизингу

региональной лизинговой

компании

1.2

83 250,0083 250,00 83 250,000,00 0,00 249 750,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

83 250,0083 250,00 83 250,000,00 0,00 249 750,000,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

83 250,0083 250,00 83 250,000,00 0,00 249 750,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

2 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства

2.1

54 291,0054 291,00 54 291,000,00 0,00 162 873,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

54 291,0054 291,00 54 291,000,00 0,00 162 873,000,00 0,00

бюджет субъекта2.1.1

.1.

54 291,0054 291,00 54 291,000,00 0,00 162 873,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечена деятельность двух

пространств коллективной

работы "Точка кипения" на

территории г. Ростова-на-Дону, г.

Новочеркасска

2.2

24 370,5024 420,00 24 370,500,00 0,00 73 161,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

24 370,5024 420,00 24 370,500,00 0,00 73 161,000,00 0,00

бюджет субъекта2.2.1

.1.

24 370,5024 420,00 24 370,500,00 0,00 73 161,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.2.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечена деятельность Центра

истинных ценностей на

территории г. Ростова-на-Дону

2.3

11 887,6011 887,60 11 887,600,00 0,00 35 662,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.3.1

.

11 887,6011 887,60 11 887,600,00 0,00 35 662,800,00 0,00

бюджет субъекта2.3.1

.1.

11 887,6011 887,60 11 887,600,00 0,00 35 662,800,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.3.3

.

-- -0,00 -- -

Созданы и (или) сохранены

рабочие места в году

предоставления субсидии

(включая индивидуальных

предпринимателей на ранней

2.4

4 305,904 256,40 4 305,900,00 0,00 12 868,200,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

стадии их деятельности и (или)

физических лиц, не являющихся

индивидуальными

предпринимателями, и

применяющих специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход")

субъектами малого

предпринимательства,

получившими государственную

поддержку, по состоянию на 31

декабря года получения субсидии

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.4.1

.

4 305,904 256,40 4 305,900,00 0,00 12 868,200,00 0,00

бюджет субъекта2.4.1

.1.

4 305,904 256,40 4 305,900,00 0,00 12 868,200,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.4.3

.

-- -0,00 -- -

Субъекты малого и среднего

предпринимательства -

экспортеры заключили

экспортные контракты по

результатам услуг АНО "Центр

поддержки экспорта"

2.5

30 076,7030 076,70 30 076,700,00 0,00 90 230,100,00 0,00

Консолидированный бюджет2.5.1

30 076,7030 076,70 30 076,700,00 0,00 90 230,100,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

бюджет субъекта2.5.1

.1.

30 076,7030 076,70 30 076,700,00 0,00 90 230,100,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.5.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 420 349,10 420 349,10 420 349,10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 261 047,30

0,00 420 349,10420 349,10 420 349,10 0,00 0,00 1 261 047,30

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций"

0,00 0,00 0,00 212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,40

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

1.2. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

обеспечен доступ к льготному лизингу

региональной лизинговой компании "

0,00 0,00 0,00 83 250,00 83 250,00 83 250,00

83 250,00

83 250,0083 250,0083 250,0083 250,0083 250,00

2. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

и гражданам, желающим вести бизнес,

обеспечено оказание услуг и мер

поддержки организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства"

0,00 0,00 0,00 54 291,00 54 291,00 54 291,00

54 291,00

54 291,0054 291,0054 291,0054 291,0054 291,00

2.2. Мероприятие (результат) "Обеспечена

деятельность двух пространств

коллективной работы "Точка кипения"

на территории г. Ростова-на-Дону, г.

Новочеркасска"

0,00 0,00 0,00 24 420,00 24 420,00 24 420,00

24 420,00

24 420,0024 420,0024 420,0024 420,0024 420,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.3. Мероприятие (результат) "Обеспечена

деятельность Центра истинных

ценностей на территории г. Ростова-на-

Дону"

0,00 0,00 0,00 11 887,60 11 887,60 11 887,60

11 887,60

11 887,6011 887,6011 887,6011 887,6011 887,60

2.4. Мероприятие (результат) "Созданы и

(или) сохранены рабочие места в году

предоставления субсидии (включая

индивидуальных предпринимателей на

ранней стадии их деятельности и (или)

физических лиц, не являющихся

индивидуальными предпринимателями,

и применяющих специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный

доход") субъектами малого

предпринимательства, получившими

государственную поддержку, по

состоянию на 31 декабря года получения

субсидии"

0,00 0,00 0,00 4 256,40 4 256,40 4 256,40

4 256,40

4 256,404 256,404 256,404 256,404 256,40

2.5. Мероприятие (результат) "Субъекты

малого и среднего предпринимательства

- экспортеры заключили экспортные

контракты по результатам услуг АНО

"Центр поддержки экспорта""

0,00 0,00 30 076,70 30 076,70 30 076,70 30 076,70

30 076,70

30 076,7030 076,7030 076,7030 076,7030 076,70

ИТОГО:

0,00 0,00 30 076,70 420 349,1

0

420 349,1

0

420 349,1

0

420 349,10

420 349,1

0

420 349,1

0

420 349,1

0

420 349,1

0

420 349,1

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

(Ростовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов поручительств)"

Отчет о достижении

результата

регионального проекта.

Объем финансовых

ресурсов, привлеченных

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

под поручительства НКО

"Гарантийный фонд

Ростовской области"

составит не менее 7,27

млрд рублей ежегодно.

Папушенко М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 31.03.2025"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

04.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.06.2025"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.09.2025"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная Прочий тип документа

-

Соин Р.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

итогам 2025 года"

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

13.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 31.03.2026"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

06.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.06.2026"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

06.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

09.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.09.2026"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

итогам 2026 года"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 31.03.2027"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

07.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.15.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.06.2027"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

07.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.09.2027"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

08.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

итогам 2027 года"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 31.03.2028"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

07.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.06.2028"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

07.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.09.2028"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

06.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.24.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

итогам 2028 года"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 31.03.2029"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

06.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.06.2029"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

06.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

-

Соин Р.В.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.09.2029"

регионального проектаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

итогам 2029 года"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 31.03.2030"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

05.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.33.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.06.2030"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

состоянию на 30.09.2030"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

07.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева Т.Л.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об оказанной НКО

"Гарантийный фонд РО"

гарантийной поддержке по

итогам 2030 года"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

регионального проекта

-

Соин Р.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

Отчет о достижении

результата

Папушенко М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций"

предоставления

субсидии.

Объем финансовой

поддержки,

предоставленной

государственными

микрофинансовыми

организациями

субъектам малого и

среднего

предпринимательства к

концу 2030 года составит

не менее 1,4 млрд рублей

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждено

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на развитие

программы

микрофинансирования

-

Кононенко С.Е.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

-

Кононенко С.Е.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

«РРАПП» на развитие

программы

микрофинансирования

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования "

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2025

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2025 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

Отчет Отчет о

достижении результата

-

Стуковина О.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления субсидии по

итогам 2025 года"

предоставления

субсидии

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на развитие

программы

микрофинансирования

-

Кононенко С.Е.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на развитие

программы

микрофинансирования

-

Кононенко С.Е.

24.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2026

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

17.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2026 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2026 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

-

Кононенко С.Е.

19.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на развитие

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на развитие

программы

микрофинансирования

-

Кононенко С.Е.

24.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

02.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2027

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

16.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2027 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2027 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на развитие

программы

микрофинансирования

-

Кононенко С.Е.

18.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на развитие

-

Кононенко С.Е.

24.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

программы

микрофинансирования

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2028

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2028 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Стуковина О.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итогам 2028 года" субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на развитие

программы

микрофинансирования

-

Кононенко С.Е.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на развитие

программы

микрофинансирования

-

Кононенко С.Е.

23.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимательства" на

развитие программы

микрофинансирования"

1.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2029

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

19.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК «Ростовское региональное

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

-

Кононенко С.Е.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

агентство поддержки

предпринимательства» на

развитие программы

микрофинансирования"

предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на развитие

программы

микрофинансирования

1.2.32.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на развитие

программы

микрофинансирования

-

Кононенко С.Е.

22.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2030

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен доступ к льготному

лизингу региональной

лизинговой компании "

Реестр получателей

поддержки АО

"Региональная

лизинговая компания

Ростовской области".

Взнос в уставный

капитал АО

«Региональная

лизинговая компания

Ростовской области»

позволит расширить

доступ субъектов малого

и среднего

предпринимательства к

финансовой поддержке,

Папушенко М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе к льготному

лизингу, ежегодно в

количестве не менее 50

лизинговых сделок

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждено

распоряжение Правительства

Ростовской области о

предоставлении бюджетных

инвестиций АО "РЛК РО""

Распоряжение

Распоряжение

Правительства

Ростовской области

-

Кононенко С.Е.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Заключен

договор о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении из

областного бюджета

бюджетных инвестиций

-

Кононенко С.Е.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении из областного

бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам первого полугодия 2025

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года" точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 9 месяцев 2025 года "

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 2025 года "

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение Правительства

Ростовской области о

предоставлении бюджетных

инвестиций АО "РЛК РО""

Прочий тип документа

Распоряжение

Правительства

Ростовской области

-

Кононенко С.Е.

25.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Заключен

договор о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении из

областного бюджета

бюджетных инвестиций

-

Кононенко С.Е.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка" Прочий тип документа

-

Кононенко С.Е.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Платежное поручениемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам первого полугодия 2026

года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

07.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 9 месяцев 2026 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

06.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 2026 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение Правительства

Ростовской области о

предоставлении бюджетных

Прочий тип документа

Распоряжение

Правительства

Ростовской области

-

Кононенко С.Е.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инвестиций АО "РЛК РО"" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Заключен

договор о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении из

областного бюджета

бюджетных инвестиций

-

Кононенко С.Е.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"

Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам первого полугодия 2027

года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

07.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 9 месяцев 2027 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

06.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.18.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 2027 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение Правительства

Ростовской области о

предоставлении бюджетных

инвестиций АО "РЛК РО""

Прочий тип документа

Распоряжение

Правительства

Ростовской области

-

Кононенко С.Е.

27.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Заключен

договор о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении из

областного бюджета

бюджетных инвестиций

-

Кононенко С.Е.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"

Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

-

Гайдунков С.С.

07.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам первого полугодия 2028

года"

РО"контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 9 месяцев 2028 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

06.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 2028 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение Правительства

Ростовской области о

предоставлении бюджетных

инвестиций АО "РЛК РО""

Прочий тип документа

Распоряжение

Правительства

Ростовской области

-

Кононенко С.Е.

26.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Заключен

договор о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении из

областного бюджета

бюджетных инвестиций

-

Кононенко С.Е.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная точка"

Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам первого полугодия 2029

года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

06.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 9 месяцев 2029 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 2029 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение Правительства

Ростовской области о

Прочий тип документа

Распоряжение

Правительства

-

Кононенко С.Е.

25.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетных

инвестиций АО "РЛК РО""

Ростовской областиконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Заключен

договор о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении из

областного бюджета

бюджетных инвестиций

-

Кононенко С.Е.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"

Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении из

областного бюджета бюджетных

инвестиций"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам первого полугодия 2030

года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 9 месяцев 2030 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

07.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.36.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о получателях

поддержки АО "РЛК РО" по

итогам 2030 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК

РО"

-

Гайдунков С.С.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

Отчет о достижении

результата

предоставления

субсидии.

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

ежегодно

предоставляются услуги

и меры поддержки

субъектам МСП и

гражданам, желающим

вести бизнес

Папушенко М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

-

Кононенко С.Е.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

2.1.2.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

«Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства»

на развитие проекта

"Мой бизнес"

-

Кононенко С.Е.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Стуковина О.В.

18.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итогам первого полугодия 2025

года"

субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2025 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2025 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

-

Кононенко С.Е.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Мой бизнес"

2.1.8.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

-

Кононенко С.Е.

24.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2026

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

Отчет Отчет о

достижении результата

-

Стуковина О.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2026 года"

предоставления

субсидии

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2026 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

-

Кононенко С.Е.

22.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

-

Кононенко С.Е.

24.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

21.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2027

года"

Отчет отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2027 года"

Отчет отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Стуковина О.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2027 года"

достижении результата

предоставления

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

-

Кононенко С.Е.

21.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

-

Кононенко С.Е.

24.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Мой бизнес"

2.1.21.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

21.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2028

года"

Отчет отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2028 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2028 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.25.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

-

Кононенко С.Е.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

-

Кононенко С.Е.

26.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

23.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2029

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

22.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2029 года"

Отчет отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

-

Кононенко С.Е.

25.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на развитие проекта

"Мой бизнес"

-

Кононенко С.Е.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

развитие проекта "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

20.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Стуковина О.В.

22.07.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2030

года"

достижении результата

предоставления

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

21.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

деятельность двух пространств

коллективной работы "Точка

кипения" на территории г.

Ростова-на-Дону, г.

Новочеркасска"

Отчет о достижении

результата

предоставления

субсидии.

Обеспечена деятельность

единых площадок на

территории г. Ростова-

на-Дону, г.

Новочеркасска для

взаимодействия

представителей сферы

Папушенко М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования, науки,

бизнеса – учёных,

бизнесменов и

технологических

предпринимателей,

госслужащих, членов

общественных

организаций и

профессиональных

сообществ, студентов и

т.д.

2.2.1.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

-

Кононенко С.Е.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

24.03.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.2.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на

обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

-

Кононенко С.Е.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2025

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

Отчет Отчет о

достижении результата

-

Стуковина О.В.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2025 года"

предоставления

субсидии

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2025 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

-

Кононенко С.Е.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Заключен Прочий тип документа

-

Кононенко С.Е.

24.02.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на

обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2026

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Стуковина О.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итогам 9 месяцев 2026 года" субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2026 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

-

Кононенко С.Е.

22.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

Прочий тип документа

Договор на

-

Кононенко С.Е.

24.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.15.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

02.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2027

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Стуковина О.В.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2027 года"

достижении результата

предоставления

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2027 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.19.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

-

Кононенко С.Е.

21.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.20.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

-

Кононенко С.Е.

24.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.21.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2028

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2028 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2028 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.25.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

-

Кононенко С.Е.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

коллективной работы

"Точка кипения"

2.2.26.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

-

Кононенко С.Е.

26.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.27.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Стуковина О.В.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итогам первого полугодия 2029

года"

субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

22.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.31.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

-

Кононенко С.Е.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

2.2.32.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности

пространств

коллективной работы

"Точка кипения"

-

Кононенко С.Е.

25.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.33.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности

пространств коллективной

работы "Точка кипения""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Стуковина О.В.

22.07.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2030

года"

достижении результата

предоставления

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

21.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

деятельность Центра истинных

ценностей на территории г.

Ростова-на-Дону"

Отчет о достижении

результата

предоставления

субсидии.Ежегодно из

средств областного

бюджета на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

предоставляется

субсидия АНО МФК

«РРАПП». Деятельность

Папушенко М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



69

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Центра истинных

ценностей способствует

формированию

инновационного и

креативного образа

мышления у детей,

молодежи и начинающих

предпринимателей

Ростовской области

2.3.1.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

-

Кононенко С.Е.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

-

Кононенко С.Е.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

«Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства»

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.3.3.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2025

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2025 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2025 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

-

Кононенко С.Е.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.8.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

-

Кононенко С.Е.

24.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

истинных ценностей" предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

2.3.9.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2026

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2026 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

Отчет Отчет о

достижении результата

-

Стуковина О.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



73

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления субсидии по

итогам 2026 года"

предоставления

субсидии

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.13.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

-

Кононенко С.Е.

22.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.14.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

-

Кононенко С.Е.

24.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

деятельности Центра

истинных ценностей

2.3.15.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

02.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2027

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2027 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2027 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.3.19.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

-

Кононенко С.Е.

21.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.20.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

-

Кононенко С.Е.

24.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.21.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2028

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2028 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2028 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.25.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

-

Кононенко С.Е.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.26.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

-

Кононенко С.Е.

26.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.27.

Контрольная

точка"Осуществлено

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2029

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

22.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.31.

Контрольная точка"Принято

распоряжение министерства

Прочий тип документа

Распоряжение

-

Кононенко С.Е.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.32.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

Прочий тип документа

Договор на

предоставление

субсидии АНО МФК

"Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства"

на обеспечение

деятельности Центра

истинных ценностей

-

Кононенко С.Е.

25.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.33.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

обеспечение деятельности Центра

истинных ценностей"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.3.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2030

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

22.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

21.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.

Мероприятие

(результат) "Созданы и (или)

сохранены рабочие места в году

предоставления субсидии

Отчет о достижении

результата

предоставления

Папушенко М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(включая индивидуальных

предпринимателей на ранней

стадии их деятельности и (или)

физических лиц, не являющихся

индивидуальными

предпринимателями, и

применяющих специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход")

субъектами малого

предпринимательства,

получившими государственную

поддержку, по состоянию на 31

декабря года получения

субсидии"

субсидии.

Содействие развитию и

расширению сферы

деятельности

Ростовского бизнес-

инкубатора.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.4.1.

Контрольная точка"Утверждено

распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

-

Кононенко С.Е.

26.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.2.

Контрольная точка"Заключен Прочий тип документа

-

Кононенко С.Е.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.3.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора "

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2025

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2025 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2025 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.7.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

-

Кононенко С.Е.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.8.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

-

Кононенко С.Е.

24.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.9.

Контрольная

точка"Осуществлено

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора "

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2026

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

17.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2026 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2026 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.13.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

Прочий тип документа

Распоряжение

-

Кононенко С.Е.

19.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

министерства

экономического

развития Правительства

Ростовской области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.14.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

-

Кононенко С.Е.

24.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.15.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

02.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Стуковина О.В.

16.07.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2027

года"

достижении результата

предоставления

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2027 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2027 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.19.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

-

Кононенко С.Е.

18.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



87

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инкубатора

2.4.20.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

-

Кононенко С.Е.

24.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.21.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора "

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2028

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Стуковина О.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итогам 9 месяцев 2028 года" субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2028 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.25.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

-

Кононенко С.Е.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.26.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

-

Кононенко С.Е.

23.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



89

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бизнес - инкубатора" инкубатора

2.4.27.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора "

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2029

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

19.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2029 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.4.31.

Контрольная точка"Утверждено

Распоряжение министерства

экономического развития

Ростовской области о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического

развития Ростовской

области о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

-

Кононенко С.Е.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.32.

Контрольная точка"Заключен

договор на предоставление

субсидии АНО МФК "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" в целях

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора"

Прочий тип документа

Договор о

предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" в целях

функционирования

Ростовского бизнес -

инкубатора

-

Кононенко С.Е.

22.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.33.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК "Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" в целях

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кононенко С.Е.

03.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования Ростовского

бизнес - инкубатора "

2.4.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам первого полугодия 2030

года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 9 месяцев 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

18.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии по

итогам 2030 года"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Стуковина О.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.

Мероприятие

(результат) "Субъекты малого и

среднего предпринимательства -

экспортеры заключили

экспортные контракты по

результатам услуг АНО "Центр

поддержки экспорта""

Отчет о достижении

результата

предоставления

субсидии.

Реализован комплекс мер

по развитию

регионального центра

Папушенко М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экспорта за счет средств

областного бюджета.

2.5.1.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление субсидии АНО

"Центр поддержки экспорта""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

27.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.7.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление субсидии АНО

"Центр поддержки экспорта""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Федотова Е.И.

22.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.11.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

26.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.13.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление субсидии АНО

"Центр поддержки экспорта""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения Договор

Платежное поручение

-

Федотова Е.И.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

21.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.17.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Федотова Е.И.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.19.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление субсидии АНО

"Центр поддержки экспорта""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения Договор

Платежное поручение

-

Федотова Е.И.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

21.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.23.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.25.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление субсидии АНО

"Центр поддержки экспорта""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения Договор

Платежное поручение

-

Федотова Е.И.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Федотова Е.И.

22.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

21.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.29.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.31.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление субсидии АНО

"Центр поддержки экспорта""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения Договор

Платежное поручение

-

Федотова Е.И.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

22.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

21.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.35.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о

достижении результата

предоставления

-

Федотова Е.И.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



100

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ростовская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъекты малого и среднего

предпринимательства -

экспортеры заключили

экспортные контракты по

результатам услуг АНО

"Центр поддержки экспорта"

12,50 12,50

2

Созданы и (или) сохранены

рабочие места в году

предоставления субсидии

(включая индивидуальных

предпринимателей на ранней

стадии их деятельности и

(или) физических лиц, не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями, и

применяющих специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход")

субъектами малого

предпринимательства,

получившими

государственную поддержку,

по состоянию на 31 декабря

года получения субсидии

12,50 12,50

3

Обеспечена деятельность

Центра истинных ценностей

на территории г. Ростова-на-

Дону

12,50 12,50

4

Обеспечена деятельность двух

пространств коллективной

работы "Точка кипения" на

территории г. Ростова-на-

Дону, г. Новочеркасска

12,50 12,50



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

5

Субъектам малого и среднего

предпринимательства

обеспечен доступ к льготному

лизингу региональной

лизинговой компании

12,50 12,50

6

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов

поручительств)

12,50 12,50

7

Субъектам малого и среднего

предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

12,50 12,50

8

Субъектам малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями

инфраструктуры поддержки

малого и среднего

предпринимательства

12,50 12,50

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


